

	Montaj analizor oxigen CO,CO2 iesire gaze arse Instalatia CC Program de control de calitate	08.03.2017	Nastasi D.	Dimitriu Maria Ana
			Data/ Date	Intocmit/ Designer	Verificat/ Checked
			Pag/Pag. __ 1 __ din/from __ 2 __		

Program de control de calitate

04				
03				
02				
01				
00	Emis pentru construire	08.03.2017	Nastasi D.	Dimitriu Maria Ana
Rev/Rev.	Denumirea modificarii/Change description	Data/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked
S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L. www.optimaticsolutions.ro office@optimaticsolutions.ro ROMANIA, Ploiesti, Bobalna street, no 62B		S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. ROMANIA, Ploiesti, Str. Mihai Bravu, nr.235	Nr.contract/ Contract no.	Rev/Rev
			1637.3./2017	1637.3-A-0003.17
Beneficiar/Customer : SC PETROTEL – LUKOIL S.A			Specialitate doc/Specialty doc.	F
Instalatia/Plant : CC			AUTOMATIZARI	A4
Scara/Scale	Denumire document/Document name			
-	Program de control de calitate			

		Montaj analizor oxigen CO,CO2 iesire gaze arse Instalatia CC Program de control de calitate	08.03.2017	Nastasi D.	Dimitriu Maria Ana
			Data/ Date	Intocmit/ Designer	Verificat/ Checked
			Pag/Pag. __ 2 __ din/from __ 2 __		

Nr. Crt.	Faza de lucrare supusa controlului	Metoda de control	Participantii			Documente ce vor sta la baza atestarii calitatii	Documente care se vor incheia	Note
			Contractor		Beneficiar			
			Constructor	Proiectant				
1	Contractarea materialelor	Verificarea conformarii cu proiectul	Conform contract	Conform contract	Diriginte de santier	Proiect Conformare cu Ord. 20 /2010 , Ord. 8/2012	Conform contracte	
2	Receptia materialelor	Verificarea conformarii cu proiectul	Conform contract	Conform contract	Diriginte de santier	Proiect Conformare cu Ord. 20 /2010 , Ord. 8/2012	Conform contracte	
3	Inceperea lucrarilor de montaj	Verificarea conditiilor de incepere a montajului d.p.v. tehnic, autorizare de construire, sanatate securitate, organizare santier	Conform contract, diriginte de santier	Conform contract	Sef de proiect	Proiect de montaj	Conform contracte	
4	Receptia la terminarea lucrarilor	Verificare conf. HG 51/96	Da	Da	Da	Conf. HG 51/96	Conf. HG 51/96	
5	Receptia la punerea in functiune	Verificare conf. HG 51/96	Da	Da	Da	Conf. HG 51/96	Conf. HG 51/96	

Fazele de lucrare supuse controlului expuse mai sus nu sunt limitative. Prin grija beneficiarului se incheie contracte cu persoane autorizate ca de exemplu Diriginte de santier autorizat in conf. cu ORDIN MIC nr. 323 din 23 octombrie 2000, pentru aprobarea regulamentului 4 (ANEXA IX- MANUALUL dirigintelui de santier pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale).

Persoana autorizata va dezvolta documentul prezent in conformitate cu cerintele si obligatiile ce deriva din Ordinul MIC nr. 323 din 23 octombrie 2000.

Contract nr/Contract no.	Nr. document/Document no.	Rev/Rev	Specialitate doc./Specialty doc.
1637.3/2017	1637.3-A-0003.17	0	AUTOMATIZARE