

CENTRALIZATOR VALORIC

Executie lucrari suplimentare conform DS nr. 2/18.04.2019, DS nr. 3/19.04.2019 si DS nr. 4/15.05.2019, aferente proiectului de investitii „Incalzirea apei demineralizate la sectoarele 1 si 2 cu caldura recuperata din procesele tehnologice”

Nr. Crt.	DENUMIRE LUCRARE	COD DEVIZ	VALOARE FARA TVA (LEI)
o1	o2	o3	o4
1	Legaturi conducte Sector 2	RA1318	
2	Confectii metalice	RA1218	
TOTAL GENERAL - LEI FARA TVA			

PEITOTELUKOIL S.A.
BPO JULES C.T.
SPECIALIST SERVICE
DUMITRESCU CORNELIA

10.07.2019